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ТУПИК 

 
ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Г. ПЫТЬ-ЯХ, ХМАО 



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТУПИК 

 
МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ЗЕМЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО 
ФОНДА) 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН, ХМАО 



ЭТАПЫ РАБОТ 



I. ПОГРУЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



II. КОМАНДА 
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III. КОНСУЛЬТАЦИИ, ПЕРЕГОВОРЫ, 
СОВЕЩАНИЯ 



IV. КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



IV. КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Г.ПЫТЬ-ЯХ 



ЗАЯВЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 

ППТ И ПМТ 



СФОРМИРОВАНА ГРАНИЦА УЧАСТКА 
И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОСЬ ТРАССЫ 





ВЫПОЛНЕНЫ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 





ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВЩИК 
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Кадастровый 
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Изыскатели 

Генпланист 
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ФОРМИРУЕТ ТЕХ.ЗАДАНИЕ НА ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 



ФОРМИРУЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ  
ОСЬ ТРАССЫ 





ПАРАЛЛЕЛЬНО ИДУТ РАБОТЫ  
 

- РАЗРАБОТКА ППТ и ПМТ 
- Инженерные изыскания (ИГЛ, ИЭЛ, 

ИГМ) 



СДАЧА ППТ И ПМТ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
Г.ПЫТЬ-ЯХ 



ИДЕТ ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ 



ФОРС-МАЖОР 



ЗА ТРИ ДНЯ ДО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ЗАКАЗЧИК МЕНЯЕТ ГРАНИЦУ УЧАСТКА 





ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЕМ ППТ и ПМТ 



ДАЛЬШЕ ПРОЦЕСС ИДЕТ ПО 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ 



УСПЕШНО ПРОХОДЯТ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 



ЖДЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ППТ и ПМТ 



ФОРС-МАЖОР 2 
СПЕЦИАЛИСТ УХОДИТ В ОТПУСК 



НА ТРИ НЕДЕЛИ «ЗАВИС» ВОПРОС 



НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛУЧЕНО 

МЕЖЕВОЙ ПЛАН ОТПРАВЛЕН НА 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 



ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРОХОДЯТ  
НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 



ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТКА 
На инженерных изысканиях чистая 

прибыль составила 20%  
На разработке ППТ и ПМТ более 50% 



ВТОРОЙ ПРИМЕР 



ОСОБЕННОСТИ 



• РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 



ПО ЛЕСФОНДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПДЛУ, ПОЛ, ПР) 





НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 



- ПДЛУ РАЗРАБОТАН И СОГЛАСОВАН С 
ЛЕСНИКАМИ; 

- СФОРМИРОВАНА КОРРЕКТНАЯ 
ГРАНИЦА УЧАСТКА ДЛЯ ППТ И 

УЧАСТКА ДЛЯ ПМТ; 
- ИИ ПЕРЕДАНЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ 



ЖДЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ППТ И ПМТ 



ЕЩЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 



6 ЗАЯВОК НА РАЗРАБОТКУ ППТ И ПМТ 
2 ЗАЯВКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ 
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